

Csákvár Város Önkormányzata

2022. évi közbeszerzési terve

4. verzió

	Közbeszerzés tárgya	Közbeszerzés tervezett mennyisége	Közbeszerzésre irányadó eljárási rend	Tervezett eljárás fajtája	Eljárás megindításának tervezett időpontja	Szerzés és teljesítésének várható időpontja
1.	Csákvár csapadékvíz elvezetés kiépítése	A „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” program keretében a TOP-2.1.3-16-FE1-2021-00016 azonosító számú, "Csákvár, Pet fi utca-Gánti utca és kapcsolódó utcák csapadékvíz elvezetésének kiépítése" elnevezésű projekt kivitelezése vállalkozási szerződés keretében.	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetményrel induló)	2022. február	2023. Második negyedév

2.	Csákváron útfelújítás és csapadékvíz elvezetés (Kálvária utca útfelújítása és csapadékvíz elvezetése)	Csákváron útfelújítás és csapadékvíz elvezetés (Kálvária utca útfelújítása és csapadékvíz elvezetése)	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2022. Második negyedév	2022. Negyedik negyedév
3.	Élhet település kialakítása Csákváron pályázathoz kapcsolódó kivitelezés (TOP PLUSZ 1.2.1-21-FE1-2022-00019)	Élhet település kialakítása Csákváron pályázathoz kapcsolódó kivitelezés	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2022. augusztus	2023. Második negyedév
4.	TOP Plusz 2.1.1. Energetikai korszer sítés Csákváron	TOP Plusz 2.1.1. Energetikai korszer sítés Csákváron	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2022. Els negyedév	2022. Negyedik negyedév